m3D Consulting
Hjortvägen 8, 352 45 Växjö
Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Tel: +46 709 73 37 43

KFU 1, ÄNDRINGS PM

PM-nr	BLAD NR
1	1

UPPDRAG
Ekalund
Ljungby

UPPDRAGSNUMMER
20000520

STATUS
Förfrågningsunderlag

SIGNATUR
C.Stegemann

☐ A ☐ K ☐ V ☐ M
☒ R ☒ Z

DATUM
2025-05-13

Handling	BET	ÄNDRINGEN AVSER	Ändring genomförd
Ritning			
Z			
Z-51.1-2010	A	Förtydligande vattendrag	2025-05-13
Z-51.1-2011	A	Förtydligande vattendrag	2025-05-13
Z-51.1-2014	A	Tillagd högspänningsledning	2025-05-13
Z-51.1-2015	A	Tillagd högspänningsledning	2025-05-13
Z-51.1-2016	A	Tillagd högspänningsledning	2025-05-13
Z-51.1-2017	A	Förtydligande vattendrag	2025-05-13
Z-51.1-2018	A	Förtydligande vattendrag	2025-05-13
Z-51.1-2024	A	Förtydligande vattendrag	2025-05-13
R			
R-51.1-2014		Tillagd högspänningsledning	2025-05-13
R-51.1-2015		Tillagd högspänningsledning	2025-05-13
R-51.1-2016		Tillagd högspänningsledning	2025-05-13
Övriga dokument			
6.1. Avsteg MER Anläggning 20_Ekalund industriområde		Förändringar i dokumentet.	2025-05-13
10.1 - Ej prissatt mängdbeskrivning Mark och VA		Förändringar i dokument (Gul markerat). Genomstrukna koder utgår ifrån handling.	2025-05-13